

北京市市级财政支出项目 绩效评价报告

主管部门 中国人民政治协商会议北京市委员会

项目单位 中国人民政治协商会议北京市委员会机关本级

项目名称 北京市政协网站改版

目 录

一、基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目绩效目标	2
二、绩效评价工作开展情况	3
(一) 绩效评价目的、对象和范围	3
(二) 绩效评价基本情况	3
三、综合评价情况及评价结论	4
四、绩效评价指标分析	5
(一) 项目决策情况	5
(二) 项目过程情况	6
(三) 项目产出情况	7
(四) 项目效益情况	8
五、存在的主要问题	9
六、有关建议	9
七、附件	10

中国人民政治协商会议北京市委员会 北京市政协网站改版项目支出绩效评价报告

为进一步推进预算绩效管理工作，提升财政资金使用效率和效益，根据《中共北京市委 北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（京发〔2019〕12号）《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）等文件规定，结合《北京市财政局关于2025年预算绩效管理工作的通知》要求成立绩效评价工作组，于2025年5月对中国人民政治协商会议北京市委员会（以下简称“市政协”）北京市政协网站改版项目（以下简称“该项目”）实施了绩效评价，形成本绩效评价报告。

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

随着北京市政府各部门、各区以及北京市人大等网站改版工作完成，为进一步提升北京市政协门户网站整体功能，充分适应新时代的发展要求，突出政治协商、民主监督、参政议政的政协职能，建设统一、规范、良好的政协网站形象。市政协依据《国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知》（国办发〔2017〕47号）《北京市政府网站页面设计统一规范》等文件中有关政府网站功能及安全的要求，推进市政协网站的改版升级，进一步

提升市政协门户网站的宣传效果和使用体验。

网络媒体中心作为市政协机关所属公益一类事业单位，负责承担市政协信息化建设管理服务保障工作。基于工作职责，为进一步提升政府网站集约化建设成效，打造全市统一、规范、权威、良好的政府形象，2024年组织申报北京市政协网站改版项目。

该项目通过提升平台功能和实施网站技术两部分内容，充分发挥市政协门户网站作为市政协官方信息发布平台的作用，满足市政协重点工作宣传报道的需要，展现委员履职成效，使网站成为沟通机关与委员的桥梁，推动向服务型网站转变。

2. 项目主要内容

该项目为2024年预算追加项目，内容分为四个部分，分别是租用网站系统平台应用组件、网站定制化开发、数据建设及网站安全服务及测评，具体包括以下几个方面：

1. 租用内容发布系统、智能搜索、无障碍及适老化、视频点播和用户行为分析5套组件。

2. 对网站进行定制开发，完成PC端页面前端模板制作、移动端页面适配制作、网站页面规划及页面设计。

3. 对历史数据的数据库结构、网站系统数据进行分析和整理。清理和补充无效数据。将网站数据全面转移与整合，完成数据迁移。

4. 对改版升级后的网站进行等级保护测评和商用密码应用安全性评估、安全测评和软件测评工作。

3. 项目资金情况

该项目属于年中追加项目，于 2024 年申报预算资金 119.00 万元，经预算评审审定 93.20 万元。2024 年 5 月批复该项目预算 93.20 万元。截至 2025 年 4 月底，该项目实际支出 93.00 万元，预算执行率为 99.79%。

(二) 项目绩效目标

该项目的总体绩效目标为：对市政协网站页面进行整体规划及调整，突出“北京市政协”特色。通过网站改版，强化形象传达，充分发挥网站作为市政协最具权威的信息发布平台的作用，一方面满足市政协重点工作的宣传报道，另一方面展现委员履职成效，使网站成为市政协机关与委员的沟通桥梁，推动向服务型网站转变。进一步全方位规范网站建设运维的各个环节，提升网站管理水平以及网站的宣传效果和使用体验。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

通过开展项目绩效评价，对该项目整体情况进行分析，全面、客观地反映项目单位的工作成效，对项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面存在的不足提出合理化建议，使预算绩效管理更加科学、规范，提高项目预算绩效管理水平和财政资金使用效益和效率。

2. 评价对象和范围

对北京市政协网站改版项目 93.20 万元的资金支出情况开展绩效评价。

（二）绩效评价基本情况

1. 绩效评价原则及方法

本次绩效评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，结合项目的特点，采用比较法、因素分析法、专家评议法等方法，通过定性与定量相结合，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面对本项目开展绩效评价。

2. 绩效评价指标体系

该项目绩效评价指标体系主要包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面，满分 100 分。一是决策指标（20 分），主要评价该项目立项、绩效目标和资金投入；二是过程指标（20 分），主要评价该项目资金管理和业务管理；三是产出指标（30 分），主要评价该项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本；四是效益指标（30 分），主要评价该项目实施效益和服务对象满意度。绩效评价指标体系详见附件。

3. 评价标准

本次绩效评价标准为计划标准，以该项目预先制定的绩效目标、计划、预算作为评价标准，对绩效指标完成情况进行比较。

三、综合评价情况及评价结论

经综合评价，北京市政协网站改版项目绩效评价综合得分 91.77 分，绩效评价结果为“优秀”。其中，项目决策得分 17.60

分，项目过程得分 19.21 分，项目产出得分 28.24 分，项目效益得分 26.72 分。

项目绩效评价结论一览表

评价内容	分值	评价得分
项目决策	20	17.60
项目过程	20	19.21
项目产出	30	28.24
项目效益	30	26.72
综合得分	100	91.77
绩效评定级别	优秀	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策情况指标，满分 20 分，评价得分为 17.60 分。

1. 项目立项

（1）立项依据充分性

该项目依据《国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知》（国办发〔2017〕47号）《北京市政府网站页面设计统一规范》等文件要求设立。通过对网站的改版，充分发挥市政协政治协商、民主监督、参政议政的核心职能，加强了政协委员与人民群众的联系，充分展示委员参政议政的履职风采。项目进行了可行性研究报告及专家论证，但项目需求论证不够充分，未结合

政策、技术、用户体验等深入分析，缺乏安全设计及技术经济性论证等内容。未提供信息化建设整体规划。

（2）立项程序规范性

该项目于2024年2月通过北京市政务服务和数据管理局的前置技术评审。通过该项目实施，开展门户网站改版工作，适应新时代发展要求，提升门户网站的宣传水平和使用体验。该项目立项程序较为规范。

2. 绩效目标

该项目总体绩效目标比较明确，各项指标围绕项目主要内容、进度和预期效益效果进行设置，但部分绩效指标与预算对应性不强，需进一步细化、量化。

3. 资金投入

在项目立项申报阶段，网络媒体中心对完成平台功能提升和网站技术实施两部分工作所需经费进行测算，并根据市政协预算管理要求开展项目预算评审，最终审定金额为93.20万元。

（二）项目过程情况

项目过程情况指标，满分20分，评价得分为19.21分。

1. 资金管理

该项目2024年5月批复预算金额为93.20万元，项目资金及时足额到位。截至2025年4月底，项目实际支出93.00万元，预算执行率为99.79%。该项目资金支出严格遵循财务管理制度执行，资金支出审核、审批程序规范，确保资金支出的合规性。

2. 组织实施

该项目制定了《北京市政协门户网站改版项目实施方案》，明确了项目实施计划安排、项目组织和人员保障、制度保障和监督管理机制、项目验收管理、预期风险及风险防范措施或预案等内容。但项目实施方案缺少第三方遴选资质标准、技术规程等要求。此外，购买服务管理制度中质量监控和验收管理等内容有待完善。

(三) 项目产出情况

项目产出情况指标，满分 30 分，评价得分为 28.24 分。

1. 产出数量指标完成情况

该项目对市政协原有网站进行改版，增加了内容发布系统、智能搜索、无障碍及适老化、视频点播和用户行为分析 5 项功能；通过对网站历史数据进行分析、整理、清理，全面整合原有网站数据，完成 2908 个栏目数据，4.8 万条文件、图片及附件等平台数据迁移工作；制作网站 PC 端和手机端页面模板样式；开发政协概况、政协工作等 6 个一级栏目及 90 个子栏目页面；最后完成等级保护测评、安全测评及软件测评工作。但由于项目建设时间较紧，商用密码应用安全性评估工作暂未完成，后续计划将在合同有效期内 2025 年 5-8 月完成。

2. 产出质量指标完成情况

2025 年 1 月组织项目初验评审会，与会专家认为承建单位按期完成了网站改版建设任务。2025 年 4 月组织项目终验评审

会，与会专家认为系统经试运行，运行情况良好，一致通过验收。该项目验收合格率达到 100%；该项目将原有网站 2908 个栏目数据，包括约 4.8 万条文件、图片及附件等平台数据，全部整合及迁移到新版网站。数据清洗、迁移率达到 100%；针对现有应用系统和数据资源，进行网络安全测评，共发现 1 个高风险安全问题，委托单位已进行整改，漏洞修复率达到 100%；在试运行阶段出现委员界面无法精准搜索等 12 处故障问题，委托单位已全部修复，网站运行故障率达到 0%。

3. 产出时效指标完成情况

该项目按计划有序推进各项工作实施，工作进度执行情况良好。但时效指标中阶段性任务的时间节点体现不够全面，如未能体现项目试运行等重点工作完成的时间节点。

4. 产出成本指标完成情况

截至 2025 年 4 月 30 日，实际支出金额为 93.00 万元，未超出预算控制数，该项目通过预算评审的方式节约了项目成本。

（四）项目效益情况

项目效益情况指标，满分 30 分，评价得分为 26.72 分。

1. 社会效益实现情况分析

该项目的实施，丰富了门户网站的内容、提升了用户的体验感和网站形象、增强了网站运维安全。突出了市政协机关政治协商、民主监督、参政议政的政协职能，展示委员参政议政的履职风采，为委员参政议政提供网络载体，加强了政协委员与人民群

众的联系，更好的宣传北京市政协在我市民主政治建设中发挥的作用。但相关效益成果资料的体现的不够充分，如缺乏网站改版前后的数据对比资料。

2. 服务对象满意度指标完成情况分析

该项目服务对象满意度指标设置为“委员和机关人员满意度 $\geq 90\%$ ”，市政协机关通过满意度问卷调查的形式，向机关各处室及工作人员进行调查。调查结果显示，新版门户网站很大程度的提升了用户的体验感和政协工作特色。机关人员满意度达到95%以上。但满意度调查结果仅反映政协工作人员的使用体验，缺乏社会公众的满意程度。

五、存在的主要问题

1. 项目管理有待进一步提升

项目实施方案不够完整，缺少第三方遴选资质标准、技术规程、验收标准、风险控制等内容。购买服务管理制度中质量监控和验收管理措施有待完善。项目实施过程中对第三方服务监督和质量监控资料收集需进一步完善。

2. 项目绩效资料收集不够全面

该项目2025年4月完成最终验收，网站正式投入运营的时间较短，反映项目效益效果资料收集不够全面，社会效益呈现不充分。此外，满意度调查对象范围存在局限性，未将社会公众纳入调查范围，导致调查结果难以客观反映项目整体满意度水平。

六、有关建议

1. 加强项目过程管理

建议加强项目过程管理，进一步完善项目实施方案，明确第三方遴选资质标准、验收标准、风险控制等内容，提高实施方案的指导作用；修订政府购买服务管理制度，完善质量监控和验收管理等措施。加强项目实施过程监管、质量监控等责任的履行。

2. 注重项目绩效资料的全面归集

注重项目绩效资料的归集和呈现，用客观资料和数据反映项目效益。结合项目特点，合理界定服务对象范围，采取适当的方式、方法开展服务对象满意度调查，充分证明服务对象满意程度。

七、附件

- 附件： 1. 项目预算执行情况表
2. 反映绩效的相关图片

附件 1

中国人民政治协商会议北京市委员会2024年度项目预算执行情况表

项目名称: 北京市政协网站改版																			审核人:				
																			单位: 万元				
项目	预算批复		资金到位情况				预算执行情况											执行差额		资金超支率 (%)	备注		
	总预算	其中: 财政拨款	合计	第一、二季度	第三季度	第四季度	合计	本年支出						跨年支出			本年支出进度 (%)	执行差额数	差额原因				
								小计	第一、二季度	其中: 财政拨款	第三季度	其中: 财政拨款	第四季度	其中: 财政拨款	金额	其中: 财政拨款						时间	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			20	21
合计	1	93.20	93.20	93.20	93.20	0.00	0.00	93.00	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00	74.40	0.00	18.60	18.60	2025/4/1	99.79%	-0.20		0.00	
项目委托业务费	2	93.20	93.20	93.20	93.20	0.00	0.00	93.00	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00	74.40	0.00	18.60	18.60	2025/4/1	99.79%	-0.20		0.00	

注: 1. 此表按项目支出年度分项目进行填写;
 2. "跨年支出"是指个别特殊性项目,当年预算未执行完毕,在下一年度支出的预算资金,时间填列在最后一次支出的日期;
 3. 执行差额数=预算执行-预算批复(19=7-1);
 4. 本年支出小计: 8=9+11+13; 预算执行合计: 7=8+15; 项目本年支出进度=18=8/1*100%;
 5. 资金超支率: 21=(7-1)/1*100%;
 6. 表中数据以单位实际账面数据为准,保留小数点后两位数字。

附件 2

市政协网站首页截图



市政协网站板块截图